

Der Weg zum Bürgerbus

Arbeitschritte			Zeit- schiene
Feststellung des Bedarfs (Bedarfsanalyse empfohlen)			
Grundsatzbeschluss des Gemeinderats			
Infoveranstaltung für die Bürgerschaft			
Bildung einer Arbeitsgruppe aus der Bürgerschaft			
Info- und Klärungsgespräch mit Busunternehmen, Genehmigungsbehörden und anderen Akteuren des ÖPNV-Bereichs			
Erarbeitung der Grundlagen - Fahrstrecken, - Haltestellen. - Fahrzeiten - Fahrpläne - Organisatorische Abwicklung Konzessionsinhaber Betriebsführer Kostenrisiko Bürgerbusverein - Entwurf der Beförderungs- und Tarifbestimmungen - Entwurf eines Fahrerhandbuches			
Bearbeitung der Grundlagen im Team			
Beschluss der Grundlagen im Gemeinderat			
Erstellung des Konzessionsantrages	Antragstellung Busförderung (Oktober des jeweiligen Jahres)	Fahrer- und Mitarbeitergewinnung	
Öffentlichkeitsarbeit			

Genehmigung durch LRA	Zuschussbescheid durch L-Bank (idR Ende Januar des Folgejahres)			
		Anträge auf Personenbeförderungsschein für die Fahrer einschl. arbeitsmedizinische Untersuchung	Öffentlichkeitsarbeit	
	Beschaffungsbeschuß Gemeinderat			
	Beschaffung des Fahrzeuges (Auftragserteilung, Angebote können bereits vor Zuschussbescheid eingeholt werden, u.U. öffentlichen Ausschreibung)			
Eirichtung der Haltestellen in Abstimmung mit Polizei und Verkehrsbehörde (vr Anordnung)		Schulung und Einweisung der Fahrer (einschl. Erste-Hilfe)	intensive Öffentlichkeitsarbeit	
Start				

intern	beschränkter Pers. kreis	Öffentlichkeit	Öffentlichkeit	Behörden
--------	--------------------------	----------------	----------------	----------